

Risk Analizi

No	Risk	Gerçekleşme Olasılığı	Projeye Etkisi	Alınacak Önlemler
1	Kullanıcı hataları (yanlış etkinlik tarihi, saat veya katılımcı seçimi)	Yüksek	Yüksek	Kullanıcı eğitimleri, kullanıcı dostu arayüz tasarımı, canlı destek hattı
2	Veri kaybı (etkinlik detaylarının silinmesi veya kaybolması)	Orta	Yüksek	Düzenli otomatik yedekleme, bulut tabanlı veri saklama
3	Sistem erişim sorunları (platforma erişilememesi)	Orta	Yüksek	Yedek sunucu kullanımı, sistem izleme ve hızlı müdahale planı
4	Hatalı veri girişi (yanlış lokasyon, eksik bilgi vb.)	Orta	Yüksek	Otomatik doğrulama kuralları, zorunlu alan kontrolleri
5	Çakışan etkinlik planlaması (aynı zaman diliminde birden fazla etkinlik)	Orta	Orta	Takvim entegrasyonu, çakışma uyarı sistemi
6	Katılımcı iletişim eksiklikleri (bildirimlerin ulaşmaması)	Orta	Yüksek	E-posta ve SMS bildirim sistemleri, bildirim doğrulama
7	Teknik altyapı yetersizliği (yüksek kullanıcı sayısında sistemin yavaşlaması)	Düşük-Orta	Yüksek	Ölçeklenebilir altyapı, performans testleri

8	Güvenlik açıkları (yetkisiz erişim)	Düşük	Yüksek	Güçlü kimlik doğrulama, veri şifreleme, düzenli güvenlik testleri
---	--	-------	--------	--